
Déroulement de la démarche participative de l'Agenda 21 du Bouscat : De l'Acte 1 à l'Acte 2

Mission 1 : Évaluation Interne

Bilan des actions de l'acte 1 (2012-2015)
Tableau de bord
Fiches évaluatives 

Bilan des actions par services
Perspective d'actions pour l'acte 2

Entretien avec les chefs 
de pôle et de service

Juil 2015
Bilan des actions  Acte 1
Perspective d'actions Acte 2
Orientations stratégiques

Entretien individuels et collectifs
Séminaire de rentrée des élus

Oct - Nov 2015

Connaissance de l'Agenda 21
Bilan de l'acte 1

Questionnaire par services – 
lettre interne ou info salaire

Fev. 2016

Evaluation de la responsabilité 
sociétale de la Ville Formation service – oct 16

Enquête citoyens

Enquête acteurs impliqués

Sessions de mobilisation
de tous les agents

   1 Séminaire de co construction 
Acteurs 

(élus/services/impliqués)

Conseil de développement durable

Synthèse Rapport DD

Enquête Pôle et services 

Enquête Elus

Enquête Agents

Evaluation RSO
AFAQ 26 000 

Bilan de l'acte 1
Pistes d'actions Acte 2

Lettre de consultation

Mission 2 : Evaluation externe

Bilan de l'acte 1
Pistes d'actions Acte 2

Questionnaire de consultation 

Fev – Mars 2016

Mission 3 : Co-construction de l'acte 2

Bilan partagé 
Proposition d'actions

CNFPT Avril 2016 

Validation du cadre stratégique
Identification d'actions 

Outils de compilation interne

Avril-Mai 2016

Mission 4 : Suivi de l'acte 2

Nouvelle gouvernance de la démarche 
avec les citoyens et les acteurs locaux

Construction des indicateurs de 
suivi ; Installation logiciel 
évaluation ; organisation du pilotage

Légende

... Objectifs

... Outils

Etape de la 
mission

Calendrier

Semestre 1- 2015

Semestre 2 - 2015

Sesmestre 1 - 2016

 2017
Prestataire

AFNOR

Fev-Mars 2016

CM  1 -
Démarche

19 janv 2016

CM  3 - 
Validation Acte 2

Janv 2017

Résultat enquête interne  
Animation interactive

Communication de l'acte 2

 Finalisation des actions par élu et 
service

Séminaire élus/chefs de Pôle ou 
Entretiens transversaux 

Consolidation interne Acte 2
Elus et services

FDJ - SEDD
Avril et juin  2016

Réunion de travail Pôles et 
Services

Synthèse, diffusion  Partage avec la population
Outil de travail élus/services/agents

Oct – Nov 2016

  Organisation du Pilotage, suivi 
et évaluation 

Installation à la MVE  et animation

CM2 - RDD 2015 
Bilan/perspectives

 15 mars 2016

Reconnaissance 
nationale

  Animation

FDJ et SEDD
2017

Réunion publique
Instances existantes

* Suivi de la démarche en COTEC A21

Appui évaluation/logiciel

1 Atelier de co construction 
Citoyens

Présentation orientations stratégiques
Identification d'actions 

Outils de compilation interne 
et acteurs

Avril-Mai 2016

Juin 2015

  Animation

Rapport évaluation - mars16
CMP - RSO
9 fev 2016
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