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EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
DOSSIER N° 2 :
PROTOCOLE D'ACCORD 
TRANSACTIONNEL AVEC LA 
SOCIÉTÉ PUEL

Séance Ordinaire du 18 février 2025

Nombre de Conseillers
en exercice : 34

Membres présents : 25

Absent : 0

Excusés : 9

Le  Conseil  Municipal  de  la  Ville  du  BOUSCAT,  dûment
convoqué le  12 février 2025 par Monsieur le Maire, s'est
assemblé  au  lieu  Ordinaire  de  ses  séances  sous  la
présidence de Monsieur Patrick BOBET, le 18 février 2025.

Présents : Patrick BOBET, Gwénaël LAMARQUE, Emmanuelle

ANGELINI,  Jean-Georges  MICOL,  Maël  FETOUH,  Françoise

COSSECQ,  Alain  MARC,  Marie  Emmanuelle  DA  ROCHA,

Nathalie SOARES, Alain GERARD, Sandrine JOVENE, Bruno

QUERE, Armelle ABAZIOU BARTHELEMY, Michel MENJUCQ,

Bérengère  DUPIN,  Benjamin  DUGERS,  Géraldine

AUDEBERT,  Daphné  GAUSSENS,  Thomas  BURGALIERES,

Jonathan VANDENHOVE, Damien ROUSSEAU, Didier PAULY,

Jean-Jacques HERMENCE, Claire LAYAN, Patrick ALVAREZ.

Excusés  avec  procuration :  Philippe  FARGEON  (à  Michel

MENJUCQ),  Mathilde  FERCHAUD  (à  Sandrine  JOVENE),

Daniel  BALLA  (à  Armelle  ABAZIOU  BARTHELEMY),

Guillaume ALEXANDRE (à Jean-Georges MICOL), Grégoire

REYDIT  (à  Françoise  COSSECQ),  Sarah  DEHAIL  (à

Bérengère DUPIN), Xavier DE JAVEL (à Alain MARC), Julie-

Anne  BROUSSIN  (à  Marie  Emmanuelle  DA  ROCHA),

Maxime JOYEZ (à Patrick ALVAREZ).

Absent : 

Secrétaire : Daphné GAUSSENS
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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FÉVRIER 2025

DOSSIER N°   2 : PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIÉTÉ PUEL

RAPPORTEUR : Jean-Georges MICOL

La commune du Bouscat a lancé une consultation pour la réhabilitation du complexe sportif Jean Martial,
comprenant 17 lots. Le lot 11 - CVC PLOMBERIE - a été attribué à la société PUEL GENIE CLIMATIQUE,
avec une notification du marché le 7 juillet 2021. Lors de l'exécution des travaux, de nombreux aléas de
chantier se sont accumulés et ont conduit à un décalage de la livraison de 70 semaines. Parmi ces aléas, nous
pouvons citer :

- La désertion de l’entreprise de désamiantage :  L’entreprise titulaire du lot  n°01 Désamiantage a
déserté le chantier au début de l’année 2022, contraignant l’ensemble des entreprises à retarder leurs
interventions ;

- La dégradation du parquet existant : Le 20 août 2022, le parquet existant a subi une infiltration d’eau
pendant  la  réalisation  du  clos  couvert  du  bâtiment.  Après  de  nombreuses  analyses,  la  réfection
complète du parquet a dû être intégrée au planning ;

- La rupture de marché avec l’entreprise de Gros Œuvre : L’entreprise titulaire du lot n° 02 & 03
Démolition & Gros-œuvre a cessé son activité en mars 2023, obligeant la ville à contracter avec une
nouvelle entreprise. En parallèle, les autres prestataires se sont retrouvés dans l’incapacité d’exécuter
leurs prestations avec l’arrêt du Gros-Œuvre.

Le 22 mai 2024, la société PUEL GENIE CLIMATIQUE a adressé un mémoire de réclamation à la mairie du
Bouscat,  demandant  une  indemnisation  de  83  147,23 €  HT  pour  des  frais  supplémentaires  de
fonctionnement, des surcoûts de frais généraux et des coûts de main d’œuvre générés par le retard de la
livraison du Gymnase.

Après discussions et concessions réciproques, les parties ont convenu des termes suivants :

 La Ville du Bouscat s’engage à payer le montant de 15 800 € HT,

 En contrepartie,  la  société  PUEL s’engage à  modifier  le  DGD et  à  le  transmettre  à  la maîtrise
d’ouvrage, afin que celle-ci le valide et renonce à toute demande indemnitaire complémentaire, y
compris les intérêts moratoires et les indemnités de prolongation de la durée de chantier.

En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’autoriser la signature du protocole transactionnel avec
la Société PUEL ci-annexé.

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5211-10,

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

Article   1 : APPROUVER les termes du protocole transactionnel avec l’entreprise PUEL ci-annexé pour la 
prise en compte des frais supplémentaires de fonctionnement et des surcoûts de frais généraux 
pour un montant de 15 800 € HT,

Article 2 : AUTORISER M.  le  Maire  ou  son  représentant à  signer  le  protocole  transactionnel  avec  
l'entreprise PUEL,

Article 3 : DIRE que les dépenses seront inscrites au chapitre 011 du budget.
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ :
34 voix POUR

Fait et délibéré le 18 février 2025

LE MAIRE,

Patrick BOBET

Le/La secrétaire de séance,

Daphné GAUSSENS
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  A parapher      A parapher 
   Représentant PUEL    Représentant Commune LE BOUSCAT 

  
 

Protocole d'Accord Transactionnel 
 

 

 

Entre les soussignés : 

 

La Ville du Bouscat, sise Place GAMBETTA 33110 LE BOUSCAT représentée par M. Patrick BOBET, en sa 
qualité de Maire, dûment habilité à cet effet par délibération du 18 février 2025 annexée au présent 
protocole, 

D’une part 
 

 

Société PUEL GENIE CLIMATIQUE, Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le 
numéro 807 632 856, ayant son siège social 16 rue Condorcet 33150 CENON, prise en la personne de 
son représentant légal Monsieur Jamil PUEL, Président. 

D’autre part 
 
 
Ci-après collectivement désignés par le terme « les Parties ».  
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Il est préalablement rappelé ce qui suit : 

La commune du Bouscat a lancé une consultation pour la réhabilitation du complexe Jean Martial, 
comprenant 17 lots. Le lot 11 - CVC PLOMBERIE a été attribué à la société PUEL GENIE CLIMATIQUE, 
avec une notification du marché le 7 juillet 2021. Lors de l'exécution des travaux, de nombreux aléas 
de chantier se sont accumulés et ont conduit à un décalage de la livraison de 70 semaines. Parmi ces 
aléas, nous pouvons citer : 

- La désertion de l’entreprise de désamiantage : L’entreprise titulaire du lot n°01 Désamiantage 
a déserté le chantier au début de l’année 2022, contraignant l’ensemble des entreprises à 
retarder leurs interventions.  

- La dégradation du parquet existant : Le 20 août 2022, le parquet existant a subi une infiltration 
d’eau pendant la réalisation du clos couvert du bâtiment. Après de nombreuses analyses, la 
réfection complète du parquet a dû être intégrer au planning. 

- La rupture de marché avec l’entreprise de Gros Œuvre : L’entreprise titulaire du lot n° 02 & 03 
Démolition & Gros-œuvre a cessé son activité en mars 2023, obligeant la ville à contracter avec 
une nouvelle entreprise. En parallèle, les autres prestataires se sont retrouvés dans l’incapacité 
d’exécuter leurs prestations avec l’arrêt du Gros-Œuvre.  

De fait, cette prolongation a généré pour la société GENIE CLIMATIQUE des frais supplémentaires de 
fonctionnement, de surcoût de frais généraux et des coûts de main d’œuvre. 

Selon courrier recommandé en date du 17 mai 2024, la société PUEL GENIE CLIMATIQUE notifiait à la 
maîtrise d’œuvre, avec copie à la Commune de LE BOUSCAT maître d’ouvrage, son projet de Décompte 
Général Définitif comprenant un mémoire en réclamation détaillant les conséquences financières du 
décalage de livraison du chantier.  

 
Le projet de DGD se décomposait comme suit :  
 

- Solde marché avec avenant :   11.292,05 € TTC 
- Mémoire en réclamation   83.147,23 € HT 

Suite à cette transmission, les Parties convenaient de se rencontrer pour discuter des possibilités de 
régler amiablement cette situation. Les échanges et discussions entre les Parties ont permis d’aboutir 
à un accord global satisfaisant sur les conditions et modalités financières de clôture définitive des 
comptes entre les parties. C’est dans ce contexte que les Parties ont conclu les conditions et modalités 
de leur accord. 
 

Ceci exposé il est arrêté et convenu ce qui suit :  

Article 1 : Indemnisation 

Par conséquent, les Parties conviennent que la Commune de LE BOUSCAT versera à titre d’indemnité 
transactionnelle globale forfaitaire et définitive la somme de 15.800 €, cette indemnité n’étant pas 
assujettie à la taxe sur valeur ajoutée (TVA). 
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Article 2 : Modification du DGD  

En contrepartie, la société PUEL GENIE CLIMATIQUE s’engage à modifier le Décompte Final (DGD) et à 
le transmettre à la maîtrise d’ouvrage. 

Le Décompte Général Définitif s’élève à la somme de 8 938,63€ HT hors révisions de prix. 
 

Article 3 : Engagements des parties  

Engagement Responsable Délai 
Paiement de 15 800 € HT La Ville du Bouscat 1er trimestre 2025 
Modification et transmission du 
DGD 

Sté PUEL GENIE CLIMATIQUE Immédiat 

Renonciation aux demandes 
indemnitaires 
complémentaires 

Sté PUEL GENIE CLIMATIQUE Dès encaissement des sommes 
prévues au protocole 

 

Article 4 : Renonciation 

Sous réserve du bon encaissement dans les délais prévus des sommes mentionnées aux articles 
précités, la société PUEL GENIE CLIMATIQUE reconnaît être totalement désintéressée de l’ensemble de 
ses droits relatifs à l’exécution du marché signé avec la commune de LE BOUSCAT. 

De ce fait, la société PUEL GENIE CLIMATIQUE renonce à tout autre recours amiable comme judiciaire 
découlant de l’exécution dudit marché. 

La commune de LE BOUSCAT renonce également à tout autre recours amiable comme judiciaire 
découlant de l’exécution dudit marché, à l’exception des recours ressortant des garanties obligatoires 
de parfait achèvement, biennale et décennale. 

Les Parties estiment être parfaitement satisfaites des concessions réciproques figurant dans la présente 
transaction et s’estiment remplies de tous leurs droits.  
 
 
Article 5 : Confidentialité : 

Les Parties s’engagent l’une envers l’autre à la plus grande confidentialité concernant les opérations 
définies aux présentes. Les termes du protocole ne pourront être divulgués que par accord écrit des 
deux parties. 
 

Article 6 : Indivisibilité  

Il est expressément rappelé que l’ensemble des clauses du présent protocole s’inscrit dans le cadre 
d’une opération globale et indivisible. De convention expresse, les parties déclarent que ces clauses 
forment un tout indivisible de telle sorte qu’elles ne peuvent être analysées ou exécutées séparément.  
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Article 7 : Résolution des litiges  

Tout litige découlant de cet accord sera résolu par voie de médiation, à défaut par les tribunaux 
compétents. 

 
Article 8 : Déclarations générales 
 
Les Parties déclarent, chacune en ce qui la concerne :  
 
- avoir la pleine capacité juridique et/ou les pouvoirs ou délégations nécessaires à la signature des 

présentes, 
- Ne pas être en état de faillite personnelle, de cessation de paiements, de redressement ou de 

liquidation judiciaire. 
 
Chaque partie se déclarant pleinement informée de ses droits, le présent accord vaut transaction qui 
a, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément à l’article 2052 du 
Code Civil. Le présent accord a été mis en place conformément aux dispositions des articles 2044 et 
suivants du Code Civil, et à ce titre, vaut transaction définitive et sans réserve, réglant le litige relatif à 
la demande d’indemnisation du marché cité en préambule. 

 
Article 9 : Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les Parties élisent domicile en leur domicile ou siège 
social respectif tel que décrit en première page des présentes. En cas de modification, la Partie ayant 
transféré son domicile ou son siège social en informera sans délai l'autre Partie par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception 

 
Fait à LE BOUSCAT en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties 

 
Société PUEL GENIE CLIMATIQUE représentée par son Directeur, Monsieur Nicolas GAI 

Mention « lu et approuvé et bon pour transaction » + date + signature+ cachet société 

 

 

La Commune de LE BOUSCAT représentée par son Maire, Monsieur Patrick BOBET 

Mention « lu et approuvé et bon pour transaction » + date + signature + cachet Mairie 

 

 


